
Приложение №1 

К приказу УО №60 от 14.03.2022 

 

План график реализации  Дорожной карты Проекта «500+» в 2022 году в Ивантеевском муниципальном районе 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 
Исполнители Задачи 

1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение 

1.1 Участие в анкетировании 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами 

обучения, отобранных для 

участия в проекте «500+» (МОУ 

«СОШ п. Знаменский», МОУ 

«СОШ с. Бартеневка им. П.Е. 

Толстова») 

До 04.02.2022 МОУ «СОШ п. 

Знаменский»,  

МОУ «СОШ с. 

Бартеневка им. П.Е. 

Толстова» 

Формирование 

рисковых профилей 

школ (далее - РПШ) 

1.2 Организация первичного посещения 

кураторами общеобразовательных 

организаций проекта «500+» 

До 01.03.2022 Муниципальный 

координатор, 

кураторы, 

закрепленные за 

общеобразовательными 

организациями проекта 

«500+», школьные 

координаторы 

Верификация РПШ 

1.3. Направление графика посещения 

кураторами общеобразовательных 

организаций проекта «500+» в 

министерство образования 

Саратовской области 

До 01.03.2022 Муниципальный 

координатор 

Оказание кураторами 
методической помощи 
по разработке 
документов 



1.4 Разработка плана – графика 

реализации  Дорожной карты 

Проекта «500+» в 2022 году в 

Ивантеевском муниципальном 

районе 

21.03.2022 Муниципальный 

координатор 

Разработка 

мероприятий по 

реализации проекта 

«500+» 

1.5 Сбор документов для заключения 

договоров с кураторами 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+» 

март 

2022 года 

Муниципальный 

координатор, кураторы 

проекта 

Передача  

региональному 

координатору пакетов 

документов для 

заключения договоров 

с кураторами 

общеобразовательных 

организаций проекта 

«500+»  

1.6 Участие в организационно-

управленческих консультациях, 

оказываемых  Министерством, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

еженедельно муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы, 

кураторы 

Получение ответов на 

возникающие вопросы 

2. Научно-методическое сопровождение 

2.1 Участие в установочном вебинаре 

для муниципальных координаторов 

03.02.2022 

 

Муниципальный 

координатор 

Постановка задач по 

реализации проекта 

«500+» в 2022 году 

2.2 Участие в организационно-

управленческих консультациях для 

муниципальных координаторов, 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+», кураторов 

еженедельно муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы, 

кураторы 

Решение вопросов по 

реализации проекта 

500+ 

2.3 Повышение квалификации 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

февраль - апрель 2022 

года 

МОУ СОШ п. 

Знаменский МОУ 

СОШ с. Бартеневка им. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 



организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты 

обучающихся, по дополнительной 

профессиональной программе 

«Перевод общеобразовательной 

организации в эффективный режим 

работы: повышение качества 

образования» 

П.Е. Толстова руководителей и 

заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

переводу 

общеобразовательной 

организации в 

эффективный режим 

работы, повышение 

качества образования 

2.4 Участие в вебинаре для 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+» 2021 года 

март 

2022 года 

муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

Проведение анализа 

результатов 

реализации проекта 

«500+» в 2021 году и 

формирование на его 

основе управленческих 

решений 

2.5 

Участие в совещаниях/вебинарах для 

общеобразовательных организаций 

проекта, кураторов, муниципальных 

координаторов 

с марта 2022 года 

ежемесячно (в 

последний вторник 

месяца) 

муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы, 

кураторы 

Организация 

методического 

сопровождения 

участников проекта 

«500+» на всех этапах 

проекта 

2.6 Участие в семинаре «Социальная 

технология «наставничество» в 

работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

20 сентября 2022 года Педагоги-психологи 

ОУ 

Информирование 

педагогов-психологов 

образовательных 

организаций, 

о способах 

профилактики 

социально- 



психологического 

неблагополучия в 

образовательной среде 

2.7 Участие в семинаре «Организация 

профилактической работы на основе 

результатов социально-

психологического тестирования» 

22 ноября 2022 

года 

Педагоги-психологи 

ОУ 

Информирование 

педагогов-психологов 

образовательных 

организаций, 

о способах 

профилактики 

социально- 

психологического 

неблагополучия в 

образовательной среде 

2.8. Участие  в конкурсе среди 

муниципальных районов и 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты 

октябрь - декабрь 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

Участие в 

региональном конкурс 

на лучшую 

муниципальную 

программу (дорожную 

карту, план) поддержки 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

низкие 

образовательные 

результаты, и лучшую 

школьную программу 

(дорожную карту, 

план) по повышению 

качества образования 

2.9 Посещение директорами 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+» 

в течение года Муниципальные 

координаторы, 

школьные 

Обмен опытом между 

общеобразовательными 

организациями 



общеобразовательных организаций, 

из числа которых назначены 

кураторы 

координаторы, 

кураторы 

3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций 

проекта «500+» 

3.1. Участие в еженедельных вебинарах 

по обмену опытом для 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+», кураторов и 

муниципальных координаторов 

проекта «500+», проводимых ФГБУ 

«ФИОКО» 

еженедельно по 
четвергам с 
10.02.2022 по 
23.06.2022, с 
15.09.2022 по 
22.12.2022 

Муниципальные 

координаторы, 

школьные 

координаторы, 

кураторы 

Обмен опытом 

3.2 Участие в вебинарах в рамках 

тьюториала, проводимых цнппм 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

16.03.2022 
23.03.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

18.05.2022 

Школьные 

управленческие 

команды 

Обмен опытом 

4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 

4.1 Работа 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+», кураторов с Р П Ш  в  

ИС МЭДК 

1.Заполнение формы 

«Самодиагностика»  

2. Активация выбранных для работы 

рисков 

3. Подтверждение куратором 

заполнения формы 

«Самодиагностика»  

14.02.2022- 

01.03.2022 

Общеобразовательные 

организации проекта 

«500+», кураторы 

Качественное 

заполнение форм 

4.2 Работа 

общеобразовательных организаций 

проекта «500+», кураторов с 

14.02.2022- 

30.03.2022 

Общеобразовательные 

организации проекта 

«500+», кураторы 

Качественное 

заполнение форм 



концептуальными документами в ИС 

МЭДК 

1. Разработка концептуальных 

документов (Концепция 

развития, Среднесрочная 

программа развития, 

Антирисковые программы) с 

учетом верифицированных 

рисков и активированных 

направлений рисков; 

2. Подтверждение куратором 

концептуальных документов; 

4.3. Подготовка подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий в рамках 1 этапа 

работы с рисковыми направлениями: 

1. Подготовка подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений; 

2. Подтверждение куратором 

размещенных 

подтверждающих документов  

25.04.2022- 

01.06.2022 
Общеобразовательные 

организации проекта 

«500+», кураторы 

Размещение 

подтверждающих 

документов 

4.4 Подготовка подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий в рамках 2 этапа 

работы с рисковыми направлениями: 

15.09.2022- 

01.11.2022 
Общеобразовательные 

организации проекта 

«500+», кураторы 

Размещение 

подтверждающих 

документов, 

исполненных 



1. Подготовка подтверждающих 

документов, исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 2 этапа 

наступления позитивных 

изменений; 

2. Подтверждение куратором 

размещенных 

подтверждающих документов  

мероприятий 

5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов 

5.1 Муниципальная содержательная 
экспертиза концептуальных 
документов, разработанных и 
размещенных в ИС МЭДК 

до 25.03.2022 Муниципальный 
координатор 

Проведение 
муницпальной 
содержательной 
экспертизы документов 
в соответсвии с 
разработанными 
критериями 

5.2 Муниципальная содержательная 

экспертиза подтверждающих 

документов в рамках проведения 1 

мониторинга наступления 

позитивных изменений, 

размещенных в ИС МЭДК 

до 24.05.2022 Муниципальные 

координаторы 

Проведение 

муниципальной 

содержательной 

экспертизы 

подтверждающих 

документов 

исполненных 

мероприятий 

Антирисковых 

программ 

в рамках 1 этапа 

наступления 

позитивных 

изменений 



5.3 Муниципальная содержательная 

экспертиза подтверждающих 

документов в рамках проведения 2 

мониторинга наступления 

позитивных изменений, 

размещенных в ИС МЭДК 

до 24.10.2022 Муниципальные 

координаторы 

Проведение 

муниципальной 

содержательной 

экспертизы 

подтверждающих 

документов 

исполненных 

мероприятий 

Антирисковых 

программ 

в рамках 2 этапа 

наступления 

позитивных 

изменений 

5.4 Наполнение раздела сайта 

управления образованием «Проект 

«500+»  

постоянно Муниципальный 
координатор 

Размещение 

информации в 

соответствии с 

чек-листом, 

разработанным 

министерством 

образования 

5.5. Мониторинг ведения раздела сайта 

общеобразовательной организации 

«Проект «500+»  

постоянно Муниципальный 
координатор 

Размещение 

информации в 

соответствии с 

чек-листом, 

разработанным 

министерством 

образования 

6.Информационное освещение проекта «500+» 

6.1 Информирование и 

консультирование школьных 

постоянно Муниципальный 
координатор 

Оказание 

консультативной 



координаторов, кураторов проекта 

«500+» о реализации проекта 

помощи 

6.2. Использование информационного 

ресурса ГАУ ДПО «СОИРО», 

посвященного реализации проекта 

«500+», для наполнения сайта ОУ 

постоянно Муниципальный 
координатор, 

школьные 
координаторы 

Систематическое 

размещение 

материалов по 

реализации проекта на 

официальном сайте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


